

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
227	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Treinamento e entrega final		07/10/2025 09:31 h
226	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Documentação técnica e manuais (15.9, 15.21, 15.27)		07/10/2025 09:31 h
225	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Fase 6 - Entrega Final		07/10/2025 09:31 h
224	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Implantação em produção		07/10/2025 09:31 h
223	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Homologação final interna e testes de operação		07/10/2025 09:31 h
222	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Testes unitários e integrados (QA)		07/10/2025 09:31 h
221	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Fase 5 - Testes e Homologação		07/10/2025 09:31 h
220	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Módulo de treinamento interativo (15.27)		07/10/2025 09:31 h
219	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Dashboard público com login e atualização (15.30–15.32)		07/10/2025 09:31 h
218	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Dashboard gerencial e visualizações (15.26–15.42)		07/10/2025 09:31 h
217	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Relatórios e auditoria (15.22)		07/10/2025 09:31 h
216	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Módulo de usuários e permissões (15.21)		07/10/2025 09:31 h
215	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Fase 4 - Dashboard e Relatórios		07/10/2025 09:31 h
214	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Módulo de análises preditivas (15.20)		07/10/2025 09:31 h
213	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Consultas externas (CTR) (15.19)		07/10/2025 09:31 h
212	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Sistema de alertas sonoros e visuais (15.18)		07/10/2025 09:31 h
211	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Integração com Letreiro Digital (15.17)		07/10/2025 09:31 h
210	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Integração com corneta (15.15–15.16)		07/10/2025 09:31 h
209	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Fase 3 - Integrações		07/10/2025 09:31 h
208	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Autorização de pesagem e controle de cancelas (15.13–15.14)		07/10/2025 09:31 h
207	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Implementar MQTT/CoAP para comunicação assíncrona (15.12)		07/10/2025 09:31 h
206	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Desenvolvimento da API RESTful SAUT↔SGI-SLU (15.9–15.10)		07/10/2025 09:31 h
205	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Redundância e cache local offline (15.7, 15.8)		07/10/2025 09:31 h
204	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Módulo de coleta automática dos dispositivos (15.4)		07/10/2025 09:31 h
203	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Fase 2 - Desenvolvimento Core		07/10/2025 09:31 h
202	Sistema PESA	Nova demanda	Nova	Normal	Padrão de autenticação OAuth2/JWT (15.10)	Jaider Delfes	08/10/2025 13:21 h
201	Sistema PESA	Nova demanda	Nova	Normal	Configuração do banco PostgreSQL e estrutura inicial (15.5)	Jaider Delfes	08/10/2025 13:20 h
200	Sistema PESA	Nova demanda	Nova	Normal	Configuração do ambiente Docker/Kubernetes (15.6)	Jaider Delfes	07/10/2025 10:23 h
199	Sistema PESA	Melhoria	Nova	Normal	Definição da arquitetura modular (15.3)		07/10/2025 09:43 h
197	Sistema PESA	Nova demanda	Resolvida	Normal	Fase 1 - Planejamento e Arquitetura	Igor Delfes	08/10/2025 13:21 h